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工 程 施 工 執 行 資 料 表

	一、基本資料

	計畫名稱
	畜產試驗場畜牧事業設施新建工程

	工程名稱
	畜產試驗場畜牧事業設施新建工程

	發包預算(千元)
	16,287.807千元

	工程底價(千元)
	15,500千元
	契約金額

(千元)
	15,500千元

	工程類別
	建築建造工程
	查核日期
	107年3月8日

	開工日期
	     106年6月21日
	(預定)

完工日期
	     107年5月12日

	工    期
	      年      月      日 (工期270日曆天)

	經費支用
	 預定支出8 ,108千元
	 實際支出513.769千元

	主管機關
	教育部
	機關代號
	309000000E

	主辦機關
	國立中興大學
	機關代號
	309I00800Q

	專案管理單位
	
	代(編)號
	

	設計單位
	王滿貴建築師事務所
	代(編)號
	52698106

	監造單位
	王滿貴建築師事務所
	代(編)號
	52698106

	承攬廠商
	昱霖營造有限公司
	統一編號
	12754714

	1.工程概要：

    工程位於本校畜產試驗場(台中市烏日區溪南路一段506巷360號)，新建兼具生產、教學研究及觀光功能之乳品加工廠及家禽屠宰場各一座。乳品加工廠及家禽屠宰場均為獨立基腳之1層樓高RC建築，採全區開挖施工，土方不外運為原則。
2.主要施工項目：
A.建築工程
B.周邊設施工程
C.水電消防設備工程
 


	進度
管理
	預定進度：53.84％；實際進度：56.40％

計算基準：依契約施工項目完成金額核算
落後原因及對策：

	主

辦
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督

導

情

形
	1、是否建立品質督導機制：

█ 是，共督導（6）次。

□ 否。

2、監造計畫書審查情形：

█ 已核定，計審查（2）次。

核定日期及時間：106年3月29日、107年1月29日。

□ 未核定，已審查（　）次。

3、其他品質督導績效：



	監

造

單

位

監

督

情

形
	1. 品質計畫書審查情形:

■ 已核定，計審查（2）次。

核定日期及時間：107年7月13日。

   □ 未核定，已審查(   ) 次。
2.施工計畫書審查情形:

   ■ 已核定，計審查( 2 ) 次。

      核定日期及時間：106年7月13日。

   □ 未核定，已審查(   ) 次。
3.材料設備抽驗情形:

   (1)契約規定抽驗項目(一):預拌混凝土;及抽驗次數：(5)次

      ■已抽驗(  5 )次，符合( 5 )次;未符合( 0 )次。

      □未抽驗。

   (2)契約規定抽驗項目(二): 鋼筋;及抽驗次數：(3)次

      ■已抽驗(  3 )次，符合( 3 )次;未符合( 0 )次。

      □未抽驗。     

   (3)契約規定抽驗項目(三):鋁門窗;及抽驗次數：( 1 )次

      ■已抽驗(  1  )次，符合( 1  )次;未符合( 0)次。

      □未抽驗。   
(4)契約規定抽驗項目(四):仿岩漆;
    及抽驗次數：( 1 )次

      ■已抽驗(  1  )次，符合( 1  )次;未符合(0 )次。

      □未抽驗。
4、施工抽查情形:

   (1)抽查項目: 鋼筋;及抽查次數：(7)次

      ■已抽查(  7 )次，符合(  7 )次;未符合(  0 )次。

      □未抽查

   (3)抽驗項目: 混凝土澆置;及抽查次數：(5)次

      ■已抽查(  5 )次，符合(  5 )次;未符合(  0 )次。

      □未抽查

   (3)抽驗項目: 水電;及抽查次數：(2)次

      ■已抽查(  2 )次，符合(  1 )次;未符合(  1 )次。

      □未抽查

   (4)抽查項目: 混凝土鑽心試驗;及抽查次數：(1)次

      ■已抽查(  1 )次，符合(  1 )次;未符合(  0 )次。

      □未抽查

5.缺失項目及改善結果:

	承
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形
	1、材料及施工檢驗執行情形：

（1）契約規定檢驗項目（一）：混凝土試體；應抽驗總次數：（5）次

▓ 已檢驗（5）次，符合（5）次；未符合（0）次。

□ 未檢驗。

（2）契約規定檢驗項目（二）：鋼筋；應抽驗總次數：（3）次

▓ 已檢驗（3）次，符合（3）次；未符合（0）次。

□ 未檢驗。

（3）契約規定檢驗項目（三）：混凝土鑽心取樣；應抽驗總次數：（1）次

▓ 已檢驗（1）次，符合（1）次；未符合（0）次。

□ 未檢驗。

2、施工自主檢查執行情形：

（1）檢查項目（一）：鋼筋配紮
▓ 已檢驗（7）次，符合（7）次；未符合（0）次。

□ 未檢驗。

（2）檢查項目（二）：模板
▓ 已檢驗（4）次，符合（4）次；未符合（0）次。

□ 未檢驗。

（3）檢查項目（三）：水電配管
▓ 已檢驗（5）次，符合（5）次；未符合（0）次。

□ 未檢驗。

3、專任工程人員督導情形：

▓已督導（4）次；督導情形說明：

     □ 未督導。

4、交通維持及工地安全設施檢查情形：

▓已檢查（5）次；檢查情形說明： 

         □ 未檢驗。
5、不合格品管制執行情形：

6、矯正與預防措施執行情形：




	二、專業人員評核（請就下列人員執行狀況填報）
(註：同一職稱如有二人以上，請務必另紙述明其工作項目，以別其責任)

	1、專案管理單位

   建築師(或技師)    (姓名：          )
   工地負責人        (姓名：          )


	2、監造單位

   建築師            王滿貴          
親自現場抽查驗，監造落實設計理念，務實管理工程品質。
   工地負責人        王滿貴          

親自現場抽查驗，監造落實設計理念，務實管理工程品質。
派駐現場人員-1    (姓名：曾士紘    )；工作職掌，如附件說明
工程經驗不足，應再加強訓練。


	3、承攬廠商

   專任工程人員       (姓名：○○○   )
工程督察紀錄涉及專業部分應再多補充記載。
   工地負責人         (姓名：○○○   )
配合度良好，惟文書內業尚可加強。
   品管人員-1         (姓名：○○○   )；工作職掌，如附件說明
配合度良好，惟文書內業尚可加強。
   安全衛生管理人員   (姓名：○○○   )
配合度良好，惟文書內業尚可加強。


	機關填寫人姓名：                          機關主管核章：

                               


監造單位派駐現場人員及承攬廠商品管人員工作職掌

	監造單位派駐現場人員

	姓   名
	工  作  職  掌  內  容

	○○○
○○○
	1.訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。

2.施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。

3.重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

4.訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。

5.施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。

6.抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。

7.發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。

8.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

9.履約進度及履約估驗計價之審核。

10.履約界面之協調及整合。

11.契約變更之建議及協辦。

12.機電設備測試及試運轉之監督。

13.審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。

14.驗收之協辦。

15.協辦履約爭議之處理。

16.依規定填報監造報表。

17.其他工程事宜。

	承攬廠商品管人員

	姓   名
	工  作  職  掌  內  容

	周麗玲
	1.訂定品質計畫書並據以推動實施。
2.施工、材料自主檢查。
3.品質缺失之統計分析及追蹤改善。
4.辦理材料試驗與工地檢驗工作之協調。
5.品管文件檔案建立與管理。
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