
 

備註：1.國立中興大學重大工程執行情形將不定期更新，若有任何建議歡迎來電指教。 

      2.完工日期為契約履約期限，非指立即可進駐使用，須待領取使用執照(約半年)及室內裝修完成，使用單位方能搬遷進駐使用。 

      3.服務電話：04-22840276 傳真專線：04-22850865 

      4.服務時間：08:00~12:00，13:00~17:00(每週一~週五，星期例假日依人事行政局公告) 

 

 

【國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓】 
 開工日期：- 
 完工日期：- 

 工    期：- 
 預計完工日：115.12.31 

 預算金額：583,240 千元  契約金額：- 

 預定進度：- 
 實際進度：- 

 承辦人： 
土建：陳聰賢 
機電：洪仲均 

 監造單位：大將作聯合建築師事務所  施工廠商：-  
 112.7.11 上網公告招標。112.8.9 截止投標，112.8.10 開資格標，流標因無廠商投標。

112.8.24 召開流標檢討會議。112.8.31 再次召開流標檢討會議。本案流標檢討會議
結論以減項方式調整預算書圖，已函文建築師事務所於 112 年 10 月 2 日前提送修
正後預算書圖等資料，以利本校辦理後續工程發包作業。112.10.3 簽出第 6 次上網
發包資料。112.11.13 開資格標。112.10.26 奉核上網更正招標公告。訂於 112 年 11
月 13 日開標。 

 

【南入口景觀及雲平樓整建工程】 
 開工日期：111.12.24 
 完工日期：- 

 工    期：360 
 預計完工日：112.12.18 

 預算金額：120,214 千元  契約金額：105,390,000 
 預定進度：55.17% 
 實際進度：67.17%  承辦人：陳東裕 

 監造單位：舞墨建築師事務所  施工廠商：慶菘營造有限公司 
 112.09.01施工概況：外牆飾板施作、3F女兒牆施作粉刷、水電管線配置作業。112.09.8

施工概況：外牆飾板 GRC 施作、外牆仿石漆施作、水電管線配置。112.09.15 施工
概況：外牆飾板GRC施作、外牆仿石漆施作、水電管線配置、門窗安裝作業。112.09.22
施工概況：地下室變電站斷電拆除、外牆飾板 GRC 施作、外牆仿石漆施作、水電
管線配置、外牆門窗安裝作業、外牆防水工程施作、室內隔間整安裝工程。112.09.28
施工概況：地下室變電站安裝、外牆仿石漆施作、水電管線配置、外牆門窗安裝作
業、外牆防水工程施作、室內隔間整安裝工程。112.10.13 施工概況：外牆仿石漆施
作、水電管線配置、外牆門窗安裝作業、外牆防水工程施作、室內隔間整安裝工程。
112.10.20 施工概況：外牆仿石漆施作、水電管線配置、外牆門窗安裝作業、外牆防
水工程施作、室內隔間整安裝工程。112.10.27 施工概況：外牆仿石漆施作、水電管
線配置、外牆門窗安裝作業、外牆防水工程施作、室內隔間整安裝工程。112.11.03
施工概況：外牆仿石漆施作、水電管線配置、外牆門窗安裝作業、外牆防水工程施
作、室內隔間整安裝工程。 

 

【校史館新建工程】 
 開工日期：- 
 完工日期：- 

 工    期：- 
 預計完工日：113.12.31 

 預算金額： 190,000 千元  契約金額：- 

 預定進度：- 
 實際進度：- 

 承辦人： 
土建：徐孟暉 
機電：洪仲均 

 監造單位：姜樂靜建築師事務所  施工廠商：-  
 111.12.21 發文限期 7 日內提報修正設計資料。112.1.3 簽核續辦公開招標。112.2.14

修正後第 1 次開標。112.2.16 第 2 次公開招標。112.3.9 第 2 次開資格標。112.03.17
召開流標檢討會議。112.03.17 召開流標檢討會議。 

 112.3.24 建築師事務所繳送評估後修正設計資料，112.4.14 簽辦修正後公開招標。
112.5.5 公開招標。112.5.18 第 1 次開標流標(僅一家投標廠商)。112.5.25 第 2 次資
格標開標流標。112.6.15 簽報請建築師事務所辦理設計檢討。112.9.13 校務會議報
告設計內容及招標狀況，會議決議由尤副校長召集小組討論使用需求。112.11.15 召
開需求檢討會議。 

  



 

備註：1.國立中興大學重大工程執行情形將不定期更新，若有任何建議歡迎來電指教。 

      2.完工日期為契約履約期限，非指立即可進駐使用，須待領取使用執照(約半年)及室內裝修完成，使用單位方能搬遷進駐使用。 

      3.服務電話：04-22840276 傳真專線：04-22850865 

      4.服務時間：08:00~12:00，13:00~17:00(每週一~週五，星期例假日依人事行政局公告) 

 

 

【南投分部綜合大樓二期統包工程(含機電系統建置)】 
 開工日期：112.04.24 
 完工日期：- 

 工    期：191 
 預計完工日：112.10.31 

 預算金額：197,936 千元  契約金額：- 
 預定進度：95% 
 實際進度：95%  承辦人：洪仲均 

 監造單位：大將作聯合建築師事務所  施工廠商：-  
 8/18 天花板施作、弱電拉線、燈具安裝 
 8/25 1F 天花板施做、2F 燈具安裝、冷氣室內機安裝。 
 8/31 3.4F 鋁窗拆除、2F 地坪研磨、冷氣安裝 
 9/7 室內天花板蓋板、走道天花骨架施作、遮煙捲簾安裝 
 9/15 電梯結構鋼筋綁紮、消防防火區劃隔間施做。 
 9/28 汙水幹管開挖連接、紗窗施作、各樓層油漆修補。 
 10/6 工程查核，電梯結構施作及高壓配電盤施作。 
 10/20 高壓配電盤施作及電梯施工。 
 10/24 辦理停工。 

 

 
  
  
  
  
 

 

 
  
  
  
  
 

 


