



工程管理制度討論會議

- 例行性管理
- 校內督導
- 工程查核

例行性管理

工程協調會議(每週1次)

工程案件執行表(每週1次)

工作月報表(每月1次)

工程管理系統填報(每月5日前完成)

工程管理會議(約每季1次)

校內督導

監造督導(每日)

營繕組工地督導(不定期)

不定期督導(工程進度達10%. 30%. 50%. 70%. 90%)

定期督導(工程進度達20%. 40%. 60%. 80%)

工程查核

教育部(每年約1~2次)



工程會(每年約1次)