

工程管理

例行性管理

- 工程協調會議(每週1次)
- 工程案件執行表(每週1次)
- 工作月報表(每月1次)
- 工程管理系統填報(每月5日前完成)
- 工程管理會議(約每季1次)

校內督導

- 監造督導(每日)
- 營繕組工地督導(不定期)
- 不定期督導(工程進度達10%、30%、50%、70%、90%)
- 定期督導(工程進度達20%、40%、60%、80%)

工程查核

- 教育部(每年約1~2次)
- 工程會(每年約1次)