
「150萬元以上工程採購」標準作業流程圖

結案

營繕組分案及
勘查評估

上網公告
註：第一次等標期14

天以上

    第二次等標期7天

決標

簽約(合約)

施工及監造

驗收

計價請款

否
呈總務處補助

經費

是

使用(管理)單位自
籌經費

    校長審核
註：依本校分層負責明細表

    規定辦理

預算書圖審查

簽上網招標

第2次公告不受家

數限制

否

使用(管理)單
位提出請購

主計室審核

委託設計及監造技
術服務招標或開口
契約建築師

3家投標
註：第1次須3家以上

總務處登經費
註1

成案

112.01.11

開標

註1：由總務處補助經費工程案件，須於檢附「教學單位各項經費補助申請表」及「校區環境改善及房舍整修專項經費
          補助申請表」
    2.依據教育部111年12月28日臺教秘(二)字第1110127534號函調整修正。


