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國立中興大學 

執行教育部 105 年度補助改善無障礙校園環境(專案 2) 

成果報告 

一、 依據： 

(一) 教育部 106 年 12 月 15 日臺教學(四)字第 1060183562 號函。 

(二) 教育部 107 年 2 月 6 日臺教學(四)字第 1070020313 號函。 

(三) 教育部 109 年 10 月 7 日臺教學(四)字第 1090142490 號函。 

二、 目的：改善校園無障礙電梯及通路，活動較頻繁之公共建築物空間之室

內、室外、水平及垂直移動均能連貫串聯，使行動不便者可輕鬆

自由出入不受限制，以利其充分使用學校資源。 

三、 指導單位：教育部。 

四、 主辦單位：國立中興大學。 

五、 補助項目：無障通路改善、無障礙電梯設備。 

六、 核定補助經費：補助新台幣 175 萬元(原合約金額 4,400,000 元，變更後合

約金額 4,668,120 元)。 
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七、 經費來源：教育部補助 37.67%(1,750,000 元)，本校自籌 62.33%(2,895,517

元，變更追加費用由本校自籌)。合計總結算提報 464 萬 5,517

元。 

八、 執行情形： 

(一) 工程名稱：國立中興大學「105 年度校園無障礙環境改善工程(專

案 2)-學生活動中心無障礙電梯設備工程」。 

(二) 改善地點：學生活動中心大樓(圓廳 1 處無障礙電梯設備)。 

(三) 開工日期：108 年 5 月 13 日(工期 300 日曆天，惟因申請雜項執

照需辦理地質鑽探及遭遇不明管線障礙排除原因，於

108 年 12 月 9 日核准展延不計工期 168 日曆天)。 

(四) 完工日期：109 年 8 月 17 日。 

(五) 驗收日期：109 年 10 月 5 日。 

九、 預計改善項目與實際改善項目差異部分說明： 

    學生活動中心(圓廳)原無電梯設備，擬改善增設學生活動中心(圓廳)

無障礙電梯設備 1 座，完成後可以使行動不便者可輕鬆自由出入不受限

制，以利其充分使用學校資源。 
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十、 工程勘驗紀錄：  

(一) 驗收紀錄：(詳附件) 

(二) 驗收照片： 

   

圖 1.電梯使用驗收情況 

   

圖 2.電梯機房及外觀勘驗 
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十一、改善照片及效益說明： 

(一) 改善位置示意圖： 

1 
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（二）改善效益說明： 

改善 
建物 

學生活動中心(圓廳)無障礙電梯設備

1部 

改善 
項目 無障礙電梯增設 

 

改 

善 

前 

照 

片 
 

改善

前狀

況說

明 

學生活動中心(圓廳)現場原無

電梯。 

 

改善

方法 
增設無障礙電梯 1部。 

 

改 

善 

後 

照 

片 

 

改善

效益 

增設無障礙電梯 1 部完成後可

以使行動不便者可輕鬆自由出

入不受限制，以利其充分使用學

校資源。 

使用

經費 
約新台幣 465萬元。 

 

 




