國立中興大學
施工過程異動紀錄統計表
  工程名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　                           
  契約編號：                       
  訂約總價：                       
  廠商名稱：　　　            　   　　　監造單位：　　　　　　        
  原契約工期：　　　天　  　       開工日期：   年  月  日　
  原定完工期限：   年  月  日      修正完工期限：   年  月  日
  工期檢討：
	日    期
	核准文號
	增(減)工期
	原    因

	年  月  日
	
	天
	[障礙因素][ 天然災害]

[不可抗力]…

	年  月  日
	
	天
	[障礙因素][ 天然災害]

[不可抗力]…


	停工日期
	核准文號
	復工日期
	核准文號
	增(減)
工期
	原  因

	年  月  日
	
	年  月  日
	
	天
	[障礙因素]

	年  月  日
	
	年  月  日
	
	天
	[障礙因素]


	修正
次數
	追加金額
	追減金額
	修正後
契約金額
	核准文號
	增(減)
工期
	原  因

	
	
	
	
	
	天
	[變更設計]

	
	
	
	
	
	天
	[變更設計]


  實際完工日期： 　年 　月　 日　　扣除天數：　　　天　　　逾期天數：　　　天

  結算金額：　　　　　　  元正 　　結算方式：        　　　逾期罰款：　　　元

  廠商單位：                                        監造簽認：       

  註：本表可由各機關依實際工程性質參酌調整之。
