	國  立  中  興  大  學
                                  ○工程 申請展延工期分析表
(    年度)

	工期：                    天
	開工日期：  年  月  日
	完工日期：  年  月  日
	上次核定展延期限：第一次至   年   月  日

	申請展延工期理由說明與天數分析：

	項次
	影響工期理由 
	分    析    計    算
	可展延天數
	附       註
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	檢附文件：
	1、展延工期預定進度表    份
	
	2、其他有關證明文件     份
	

	承包廠商：
	廠商技師：
	監造單位：


